

# Previsão de Faturamento

GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA · CNPJ 66.492.016/0001-77 · Rodovia BR/ES-381, km 35 — Zona Rural, São Mateus – ES

|                          |                         |                          |                      |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| RECEITA DE ESTABILIZAÇÃO | TETO DE PEQUENA EMPRESA | CAPACIDADE EFETIVA ANUAL | UTILIZAÇÃO NO REGIME |
| R\$ 4.791.000            | R\$ 4.800.000           | R\$ 5.717.703            | 84%                  |

Esta previsão abre a receita projetada de **R\$ 4.791.000** por produto, por mês e por ano. Os totais anuais são os do plano de negócios auditado; o que este documento acrescenta é a *distribuição*: quando cada produto entra na venda, como a demanda se comporta ao longo do ano e quanto da capacidade da fábrica é efetivamente utilizada. Valores constantes de agosto de 2026 (sem projeção de inflação), padrão dos projetos de financiamento.

## 1 Linha do tempo a partir de agora

| PERÍODO      | FASE                 | FATURAMENTO       | MARCOS                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ago-dez/2026 | Implantação          | R\$ 0             | Protocolo FNE; licença ambiental (IEMA) e ligação EDP; galpão e terraplanagem; entrega Gervasi (150-180 dias da proposta de 12/05/2026); montagem (~10 dias); startup, formulação de traços e ensaios NBR 6136/9781 |
| jan-dez/2027 | Ano 1 — operação     | R\$ 2.750.000     | Ramp-up comercial com entrada escalonada dos produtos (detalhe na seção 3)                                                                                                                                          |
| 2028         | Ano 2 — consolidação | R\$ 3.850.000     | Canais maduros: revendas, construtoras e licitações                                                                                                                                                                 |
| 2029-2038    | Regime               | R\$ 4.791.000/ano | Plano-base no teto de pequena empresa (LC nº 123/2006, art. 3º, II)                                                                                                                                                 |

## 2 Como a previsão foi construída

### CAMADA 1 — O QUE O MERCADO COMPRA DE CADA PRODUTO

As horas da planta são alocadas na proporção em que cada família de produto participa do valor do mercado regional, e não na proporção em que a máquina produz mais rápido. O mix migra ano a ano para produtos de maior valor, conforme a certificação é emitida e os canais amadurecem.

| PRODUTO                                 | PREÇO        | ANO 1 | ANO 2 | REGIME | CANAL PREDOMINANTE                            |
|-----------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------|
| Bloco de concreto 14x19x39 - vedação    | R\$ 3,43     | 36,3% | 33,2% | 31,6%  | Revendas e balcão (autoconstrução)            |
| Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural | R\$ 4,17     | 20,6% | 20,6% | 20,6%  | Construtoras e habitação econômica            |
| Canaleta de concreto 14x19x39           | R\$ 4,41     | 2,9%  | 3,1%  | 3,2%   | Vergas e cintas da alvenaria estrutural       |
| Bloco de concreto 9x19x39 - vedação     | R\$ 2,75     | 13,1% | 12,0% | 11,4%  | Divisórias internas e muros                   |
| Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural  | R\$ 2,72     | 1,4%  | 1,4%  | 1,4%   | Divisórias de obra estrutural                 |
| Canaleta de concreto 9x19x39            | R\$ 2,98     | 0,4%  | 0,4%  | 0,5%   | Vergas de divisória                           |
| Bloco de concreto 19x19x39 - vedação    | R\$ 4,26     | 0,6%  | 0,7%  | 0,7%   | Muros e paredes de maior espessura            |
| Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural | R\$ 5,47     | 4,1%  | 4,7%  | 5,0%   | Paredes de maior carga e galpões              |
| Canaleta de concreto 19x19x39           | R\$ 5,29     | 0,4%  | 0,5%  | 0,6%   | Cintas de galpão e obra pesada                |
| Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa | R\$ 57,73/m² | 11,3% | 12,2% | 12,7%  | Calçadas, condomínios e obra privada          |
| Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa | R\$ 65,83/m² | 8,7%  | 11,1% | 12,3%  | Prefeituras, Calçamento Rural (SEAG) e pátios |

CAMADA 2 — QUANDO CADA PRODUTO ENTRA

| PRODUTO                             | ENTRA EM |
|-------------------------------------|----------|
| Blocos de vedação 9 e 14            | mês 1    |
| Blocos estruturais 9 e 14           | mês 3    |
| Canaletas 9 e 14                    | mês 4    |
| Paver 6 cm — obras privadas         | mês 4    |
| Blocos de 19 (vedação e estrutural) | mês 5    |
| Canaleta 19 e paver 8 cm (B2G)      | mês 6    |


O estrutural depende dos ensaios NBR 6136 e do laudo do primeiro traço; o paver público depende de cadastro nas prefeituras, atas e empenho; as canaletas acompanham obras de alvenaria estrutural já iniciadas.

CAMADA 3 — SAZONALIDADE DA CONSTRUÇÃO

| JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 0,60 |
| 30%  | 45%  | 60%  | 70%  | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Primeira linha: índice sazonal (soma 12,00). Segunda: curva de ramp-up do ano 1. Janeiro e fevereiro são historicamente os piores meses de venda de cimento no país (chuvas, férias e Carnaval); dezembro concentra férias coletivas e a parada anual de revisão prevista no estudo.

3 Ano 1 mês a mês — R\$ 2.750.000



| MÊS      | BLOCO 14×19×39 | BLOCO 9×19×39 | BLOCO 19×19×39 | PAVER 8 CM (M²) | PAVER 6 CM (M²) | RECEITA   | DIAS PROD. | % CAPAC. | MARCO DO MÊS                                   |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------|
| jan/2027 | 23.077         | 8.347         | —              | —               | —               | 31.424    | 1,2        | 7%       | início: vedação no varejo e vendas             |
| fev/2027 | 39.231         | 14.189        | —              | —               | —               | 53.420    | 2,1        | 11%      |                                                |
| mar/2027 | 81.603         | 23.660        | —              | —               | —               | 105.263   | 4,1        | 22%      | entra o bloco estrutural (laudo NBR)           |
| abr/2027 | 113.634        | 30.217        | —              | —               | 12.108          | 155.958   | 5,9        | 33%      | entram canaletas e paver 6 cm (obras privadas) |
| mai/2027 | 146.718        | 37.057        | 8.180          | —               | 21.744          | 213.699   | 7,9        | 45%      | entram os blocos de 19                         |
| jun/2027 | 166.732        | 40.237        | 13.018         | 18.702          | 30.804          | 269.494   | 9,9        | 57%      | entra o paver 8 cm (B2G) e a canaleta 19       |
| jul/2027 | 178.091        | 42.825        | 16.905         | 27.722          | 40.771          | 306.314   | 11,1       | 64%      |                                                |
| ago/2027 | 196.530        | 47.259        | 22.000         | 37.148          | 44.992          | 347.928   | 12,6       | 73%      |                                                |
| set/2027 | 206.874        | 49.746        | 23.471         | 46.004          | 47.360          | 373.455   | 13,5       | 78%      |                                                |
| out/2027 | 206.874        | 49.746        | 23.471         | 46.004          | 47.360          | 373.455   | 13,5       | 78%      |                                                |
| nov/2027 | 179.890        | 43.258        | 20.410         | 40.003          | 41.182          | 324.743   | 11,8       | 68%      |                                                |
| dez/2027 | 107.934        | 25.955        | 12.246         | 24.002          | 24.709          | 194.846   | 7,1        | 41%      | férias coletivas e parada de revisão           |
| TOTAL    | 1.647.187      | 412.496       | 139.702        | 239.586         | 311.030         | 2.750.000 | 100,7      | —        |                                                |

Nenhum mês ultrapassa **78% da capacidade mensal efetiva** (R\$ 476.475), e o ano consome **100,7 dos 207 dias efetivos** disponíveis — o ramp-up cabe na planta com folga, sem segundo turno nem hora extra.

4 Evolução anual e quantidades

| ANO | CALENDÁRIO | RECEITA       | DIAS DE PRODUÇÃO | % CAPAC. EFETIVA | FASE              |
|-----|------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2027       | R\$ 2.750.000 | 100,7            | 49%              | ramp-up           |
| 2   | 2028       | R\$ 3.850.000 | 139,9            | 68%              | consolidação      |
| 3   | 2029       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 4   | 2030       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 5   | 2031       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 6   | 2032       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 7   | 2033       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 8   | 2034       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 9   | 2035       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 10  | 2036       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 11  | 2037       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |
| 12  | 2038       | R\$ 4.791.000 | 173,5            | 84%              | regime — teto EPP |

QUANTIDADES VENDIDAS E PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO (FORMATO DO FORMULÁRIO DO BANCO)

| PRODUTO                                 | PREÇO UNIT. | ANO 1      | ANO 2      | REGIME (QTD. PROJETADA) | % ANO 1 | % ANO 2 | % ANO 3+ |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|---------|---------|----------|
| Bloco de concreto 14x19x39 - vedação    | R\$ 3,43    | 291.246 un | 373.139 un | 441.151 un              | 66,0%   | 84,6%   | 100%     |
| Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural | R\$ 4,17    | 136.009 un | 190.241 un | 236.623 un              | 57,5%   | 80,4%   | 100%     |
| Canaleta de concreto 14x19x39           | R\$ 4,41    | 18.380 un  | 27.256 un  | 34.940 un               | 52,6%   | 78,0%   | 100%     |
| Bloco de concreto 9x19x39 - vedação     | R\$ 2,75    | 131.389 un | 168.333 un | 199.016 un              | 66,0%   | 84,6%   | 100%     |
| Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural  | R\$ 2,72    | 14.572 un  | 20.383 un  | 25.352 un               | 57,5%   | 80,4%   | 100%     |
| Canaleta de concreto 9x19x39            | R\$ 2,98    | 3.872 un   | 5.742 un   | 7.361 un                | 52,6%   | 78,0%   | 100%     |
| Bloco de concreto 19x19x39 - vedação    | R\$ 4,26    | 3.739 un   | 5.990 un   | 7.961 un                | 47,0%   | 75,2%   | 100%     |
| Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural | R\$ 5,47    | 20.637 un  | 33.066 un  | 43.944 un               | 47,0%   | 75,2%   | 100%     |
| Canaleta de concreto 19x19x39           | R\$ 5,29    | 2.058 un   | 3.657 un   | 5.070 un                | 40,6%   | 72,1%   | 100%     |
| Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa | R\$ 57,73   | 5.388 m²   | 8.137 m²   | 10.524 m²               | 51,2%   | 77,3%   | 100%     |
| Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa | R\$ 65,83   | 3.639 m²   | 6.466 m²   | 8.965 m²                | 40,6%   | 72,1%   | 100%     |

Na aba Receitas/Atividades do banco, a empresa entra com **Qtd. Atual = 0** (implantação) e **Qtd. Produzida = % de Utilização × Qtd. Projetada**. Os percentuais menores do ano 1 no estrutural, nas canaletas e no paver não são conservadorismo genérico: são a tradução numérica do calendário de entrada da camada 2.

## 5 Alerta: valores constantes × valores nominais

A projeção acima está em valores constantes de agosto de 2026 — padrão dos projetos de financiamento e conservador, porque não conta com reajuste de preços. Cabe registrar a consequência prática dessa escolha:

| ANO | CALENDÁRIO | RECEITA NOMINAL (+4% A.A.) | SITUAÇÃO FRENTE AO TETO EPP |
|-----|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 3   | 2029       | R\$ 4.791.000              | dentro do teto              |
| 4   | 2030       | R\$ 4.982.640              | ACIMA — decidir porte       |
| 5   | 2031       | R\$ 5.181.946              | ACIMA — decidir porte       |
| 6   | 2032       | R\$ 5.389.223              | ACIMA — decidir porte       |
| 7   | 2033       | R\$ 5.604.792              | ACIMA — decidir porte       |
| 8   | 2034       | R\$ 5.828.984              | ACIMA — decidir porte       |

**Decisão que o investidor precisará tomar.** Em valores nominais, um reajuste de apenas 4% ao ano leva a receita a R\$ 4.982.640 já no ano seguinte à estabilização — acima do teto de R\$ 4.800.000 da empresa de pequeno porte. Manter o porte exigirá reduzir volume; a alternativa é assumir o porte maior, para o qual a capacidade instalada já está paga (a planta comporta R\$ 5.717.703 por ano em um turno e o dobro disso em dois turnos). É uma decisão consciente de porte e tributação — não um acidente de projeção.

## 6 Conferências

| VERIFICAÇÃO                                         | RESULTADO              | REFERÊNCIA                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Soma dos 12 meses do ano 1                          | R\$ 2.750.000          | igual ao plano — exato                 |
| Receita do regime (mix × preços)                    | R\$ 4.791.000          | estudo, seção 5.4                      |
| Folga para o teto de pequena empresa                | R\$ 9.000              | LC nº 123/2006, art. 3º, II            |
| Dias de produção no regime                          | 173,5 de 207           | capacidade efetiva — estudo, seção 3.7 |
| Mês de maior utilização                             | 78%                    | outubro de 2027                        |
| Série usada na simulação de capacidade de pagamento | 2,75 / 3,85 / 4,791 mi | a mesma — comprometimento de 49,1%     |

GTK Pré-Moldados Ltda · Previsão de Faturamento · data-base agosto de 2026 · valores constantes. Documento derivado do Estudo de Mercado e Plano Mercadológico (146 referências) e da proposta técnico-comercial Gervasi REV00 de 12/05/2026. Premissas de mix, entrada escalonada e sazonalidade são declaradas: a curva define a distribuição; os totais anuais vêm do plano auditado. Arquivos correlatos: previsao-faturamento.xlsx (abertura completa), receitas-bnb.xlsx (layout do formulário), simulacao-fne-bnb.md (capacidade de pagamento).