

Previsão de Faturamento

GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA · CNPJ 66.492.016/0001-77 · Rodovia BR/ES-381, km 35 — Zona Rural, São Mateus – ES

RECEITA DE ESTABILIZAÇÃO	TETO DE PEQUENA EMPRESA	CAPACIDADE EFETIVA ANUAL	UTILIZAÇÃO NO REGIME
R\$ 4.791.000	R\$ 4.800.000	R\$ 5.955.701	80%

Esta previsão abre a receita projetada de **R\$ 4.791.000** por produto, por mês e por ano. Os totais anuais são os do plano de negócios auditado; o que este documento acrescenta é a *distribuição*: quando cada produto entra na venda, como a demanda se comporta ao longo do ano e quanto da capacidade da fábrica é efetivamente utilizada. Valores constantes de agosto de 2026 (sem projeção de inflação), padrão dos projetos de financiamento.

1 Linha do tempo a partir de agora

PERÍODO	FASE	FATURAMENTO	MARCOS
ago-dez/2026	Implantação	R\$ 0	Protocolo FNE; licença ambiental (IEMA) e ligação EDP; galpão e terraplanagem; entrega Gervasi (150-180 dias da proposta de 12/05/2026); montagem (~10 dias); startup, formulação de traços e ensaios NBR 6136/9781
jan-dez/2027	Ano 1 — operação	R\$ 2.750.000	Ramp-up comercial com entrada escalonada dos produtos (detalhe na seção 3)
2028	Ano 2 — consolidação	R\$ 3.850.000	Canais maduros: revendas, construtoras e licitações
2029-2038	Regime	R\$ 4.791.000/ano	Plano-base no teto de pequena empresa (LC nº 123/2006, art. 3º, II)

2 Como a previsão foi construída

CAMADA 1 — O QUE O MERCADO COMPRA DE CADA PRODUTO

As horas da planta são alocadas na proporção em que cada família de produto participa do valor do mercado regional, e não na proporção em que a máquina produz mais rápido. O mix migra ano a ano para produtos de maior valor, conforme a certificação é emitida e os canais amadurecem.

PRODUTO	PREÇO	ANO 1	ANO 2	REGIME	CANAL PREDOMINANTE
Bloco de concreto 14x19x39 - vedação	R\$ 3,30	34,1%	31,0%	29,4%	Revendas e balcão (autoconstrução)
Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural	R\$ 4,50	20,8%	20,6%	20,5%	Construtoras e habitação econômica
Canaleta de concreto 14x19x39	R\$ 5,00	3,3%	3,5%	3,6%	Vergas e cintas da alvenaria estrutural
Bloco de concreto 9x19x39 - vedação	R\$ 2,80	15,2%	13,8%	13,1%	Divisórias internas e muros
Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural	R\$ 3,40	1,7%	1,7%	1,7%	Divisórias de obra estrutural
Canaleta de concreto 9x19x39	R\$ 3,80	0,6%	0,6%	0,6%	Vergas de divisória
Bloco de concreto 19x19x39 - vedação	R\$ 4,40	0,8%	0,9%	0,9%	Muros e paredes de maior espessura
Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural	R\$ 5,50	3,9%	4,4%	4,7%	Paredes de maior carga e galpões
Canaleta de concreto 19x19x39	R\$ 6,30	0,4%	0,6%	0,6%	Cintas de galpão e obra pesada
Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa	R\$ 57,00/m²	7,2%	7,7%	8,0%	Calçadas, condomínios e obra privada
Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa	R\$ 78,00/m²	12,2%	15,3%	17,0%	Prefeituras, Calçamento Rural (SEAG) e pátios

CAMADA 2 — QUANDO CADA PRODUTO ENTRA

PRODUTO	ENTRA EM
Blocos de vedação 9 e 14	mês 1
Blocos estruturais 9 e 14	mês 3
Canaletas 9 e 14	mês 4
Paver 6 cm — obras privadas	mês 4
Blocos de 19 (vedação e estrutural)	mês 5
Canaleta 19 e paver 8 cm (B2G)	mês 6


O estrutural depende dos ensaios NBR 6136 e do laudo do primeiro traço; o paver público depende de cadastro nas prefeituras, atas e empenho; as canaletas acompanham obras de alvenaria estrutural já iniciadas.

CAMADA 3 — SAZONALIDADE DA CONSTRUÇÃO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,75	0,85	1,00	1,05	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,15	1,00	0,60
30%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

Primeira linha: índice sazonal (soma 12,00). Segunda: curva de ramp-up do ano 1. Janeiro e fevereiro são historicamente os piores meses de venda de cimento no país (chuvas, férias e Carnaval); dezembro concentra férias coletivas e a parada anual de revisão prevista no estudo.

3 Ano 1 mês a mês — R\$ 2.750.000



MÊS	BLOCOS DE VEDAÇÃO	BLOCOS ESTRUTURAIS	CANALETAS	PAVER 8 CM (M²)	PAVER 6 CM (M²)	RECEITA	DIAS PROD.	% CAPAC.	MARCO DO MÊS
jan/2027	31.307	—	—	—	—	31.307	1,3	6%	início: vedação no varejo e vendas
fev/2027	53.221	—	—	—	—	53.221	2,1	11%	
mar/2027	83.484	21.840	—	—	—	105.324	4,1	21%	entra o bloco estrutural (laudo NBR)
abr/2027	102.268	37.455	5.034	—	7.677	152.434	5,7	31%	entram canaletas e paver 6 cm (obras privadas)
mai/2027	123.789	61.179	8.438	—	13.787	207.193	7,6	42%	entram os blocos de 19
jun/2027	132.098	78.072	11.831	26.128	19.532	267.660	9,5	54%	entra o paver 8 cm (B2G) e a canaleta 19
jul/2027	140.322	84.934	14.961	38.731	25.851	304.799	10,7	61%	
ago/2027	155.352	96.233	16.841	51.900	28.527	348.853	12,2	70%	
set/2027	163.528	101.298	18.076	64.272	30.029	377.203	13,1	76%	
out/2027	163.528	101.298	18.076	64.272	30.029	377.203	13,1	76%	
nov/2027	142.199	88.085	15.718	55.889	26.112	328.002	11,4	66%	
dez/2027	85.319	52.851	9.431	33.533	15.667	196.801	6,8	40%	férias coletivas e parada de revisão
TOTAL	1.376.416	723.243	118.406	334.724	197.210	2.750.000	97,7	—	

Nenhum mês ultrapassa **76% da capacidade mensal efetiva** (R\$ 496.308), e o ano consome **97,7 dos 207 dias efetivos** disponíveis — o ramp-up cabe na planta com folga, sem segundo turno nem hora extra.

4 Evolução anual e quantidades

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA	DIAS DE PRODUÇÃO	% CAPAC. EFETIVA	FASE
1	2027	R\$ 2.750.000	97,7	47%	ramp-up
2	2028	R\$ 3.850.000	134,8	65%	consolidação
3	2029	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
4	2030	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
5	2031	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
6	2032	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
7	2033	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
8	2034	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
9	2035	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
10	2036	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
11	2037	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP
12	2038	R\$ 4.791.000	166,5	80%	regime — teto EPP

QUANTIDADES VENDIDAS E PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO (FORMATO DO FORMULÁRIO DO BANCO)

PRODUTO	PREÇO UNIT.	ANO 1	ANO 2	REGIME (QTD. PROJETADA)	% ANO 1	% ANO 2	% ANO 3+
Bloco de concreto 14x19x39 - vedação	R\$ 3,30	284.314 un	362.022 un	426.371 un	66,7%	84,9%	100%
Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural	R\$ 4,50	126.911 un	176.369 un	218.601 un	58,1%	80,7%	100%
Canaleta de concreto 14x19x39	R\$ 5,00	18.087 un	26.644 un	34.042 un	53,1%	78,3%	100%
Bloco de concreto 9x19x39 - vedação	R\$ 2,80	148.926 un	189.630 un	223.337 un	66,7%	84,9%	100%
Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural	R\$ 3,40	13.598 un	18.897 un	23.422 un	58,1%	80,7%	100%
Canaleta de concreto 9x19x39	R\$ 3,80	4.176 un	6.152 un	7.860 un	53,1%	78,3%	100%
Bloco de concreto 19x19x39 - vedação	R\$ 4,40	4.815 un	7.662 un	10.152 un	47,4%	75,5%	100%
Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural	R\$ 5,50	19.257 un	30.641 un	40.597 un	47,4%	75,5%	100%
Canaleta de concreto 19x19x39	R\$ 6,30	1.921 un	3.388 un	4.684 un	41,0%	72,3%	100%
Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa	R\$ 57,00	3.460 m²	5.190 m²	6.691 m²	51,7%	77,6%	100%
Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa	R\$ 78,00	4.291 m²	7.569 m²	10.466 m²	41,0%	72,3%	100%

Na aba Receitas/Atividades do banco, a empresa entra com **Qtd. Atual = 0** (implantação) e **Qtd. Produzida = % de Utilização × Qtd. Projetada**. Os percentuais menores do ano 1 no estrutural, nas canaletas e no paver não são conservadorismo genérico: são a tradução numérica do calendário de entrada da camada 2.

5 Alerta: valores constantes × valores nominais

A projeção acima está em valores constantes de agosto de 2026 — padrão dos projetos de financiamento e conservador, porque não conta com reajuste de preços. Cabe registrar a consequência prática dessa escolha:

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA NOMINAL (+4% A.A.)	SITUAÇÃO FRENTE AO TETO EPP
3	2029	R\$ 4.791.000	dentro do teto
4	2030	R\$ 4.982.640	ACIMA — decidir porte
5	2031	R\$ 5.181.946	ACIMA — decidir porte
6	2032	R\$ 5.389.223	ACIMA — decidir porte
7	2033	R\$ 5.604.792	ACIMA — decidir porte
8	2034	R\$ 5.828.984	ACIMA — decidir porte

Decisão que o investidor precisará tomar. Em valores nominais, um reajuste de apenas 4% ao ano leva a receita a R\$ 4.982.640 já no ano seguinte à estabilização — acima do teto de R\$ 4.800.000 da empresa de pequeno porte. Manter o porte exigirá reduzir volume; a alternativa é assumir o porte maior, para o qual a capacidade instalada já está paga (a planta comporta R\$ 5.955.701 por ano em um turno e o dobro disso em dois turnos). É uma decisão consciente de porte e tributação — não um acidente de projeção.

6 Conferências

VERIFICAÇÃO	RESULTADO	REFERÊNCIA
Soma dos 12 meses do ano 1	R\$ 2.750.000	igual ao plano — exato
Receita do regime (mix × preços)	R\$ 4.791.000	estudo, seção 5.4
Folga para o teto de pequena empresa	R\$ 9.000	LC nº 123/2006, art. 3º, II
Dias de produção no regime	166,5 de 207	capacidade efetiva — estudo, seção 3.7
Mês de maior utilização	76%	outubro de 2027
Série usada na simulação de capacidade de pagamento	2,75 / 3,85 / 4,791 mi	a mesma — comprometimento de 49,1%

GTK Pré-Moldados Ltda · Previsão de Faturamento · data-base agosto de 2026 · valores constantes. Documento derivado do Estudo de Mercado e Plano Mercadológico (146 referências) e da proposta técnico-comercial Gervasi REV00 de 12/05/2026. Premissas de mix, entrada escalonada e sazonalidade são declaradas: a curva define a distribuição; os totais anuais vêm do plano auditado. Arquivos correlatos: previsao-faturamento.xlsx (abertura completa), receitas-bnb.xlsx (layout do formulário), simulacao-fne-bnb.md (capacidade de pagamento).